

## 再編スケジュール(案)

	30年度				平成31年度												
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
①道路整備(幹線16号線)	既存建物の撤去工事			引渡し	道路拡幅工事(設計・工事)												
②乗務員教育・準備期間												7番線の休止・8番線運行開始					
③許認可関係(運輸局)					路線休止	路線新設											
④運行内容の検討	バス停・時刻表・運行経路・運賃等																
⑤地域公共交通会議	第2回				第1回												
⑥交通審議会	第2回				第1回												
⑦バス停の設置	関係者等への意見聴取				道路占用		設置										
⑧周知					説明会・広報掲載等の実施												
					まちづくり懇話会												

※現時点のスケジュールとなるため、変更になる場合がございます。

※平成31年度の11月初旬に運行が開始できない場合は、降雪の影響などを考慮し、12～2月に路線変更は行わず、3月から運行することとします。