

セントラル病院前交差点 道路改良整備 【事業スケジュール】

		平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度			
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
セントラル病院前交差点	設計用地説明会																
	用地測量業務																
	物件調査積算業務																
	土地鑑定業務																
	用地取得手続																
	工事																
三芳スマートICフル化整備 事業期間																	
備考		平成27年7月31日 国土交通省より連結許可 ※)平成27年6月30日 国土交通省より事業化決定															

平成30年度末
供用開始目標