

## 三芳スマート I Cフル化に向けた計画・検討経緯

### 平成16年度

- 4月 「スマート I C社会実験」登録申請（ハーフ運用・小型車利用）
- 9月 社会実験実施箇所採択

### 平成17年度

- 4月 社会実験開始

### 平成18年度

- 9月 連結許可
- 10月 恒久設置（ハーフ運用・小型車利用）

### 平成19年度

- 1月 フル化・車種拡大検討開始

### 平成24年度

- 5月18日 スマート I C相談会（関東地方整備局）  
フル化に向けて検討開始を報告。
- 10月30日 三芳スマート I Cフル化等促進会議発足  
三芳スマート I Cフル化等団体説明会参加団体を中心に促進会議  
設置。

### 平成25年度

- 5月 8日 スマート I C相談会（関東地方整備局）  
平成24年度検討結果を報告。今後の進め方について相談。
- 11月19日 第1回三芳スマート I Cフル化整備検討会（大宮国道事務所）  
出席者：国、NEXCO東日本、埼玉県、町
- 12月25日 第2回三芳スマート I Cフル化整備検討会（大宮国道事務所）  
出席者：国、NEXCO東日本、埼玉県、町
- 2月 1日 広報みよし掲載  
広報紙により、必要性及び整備効果の検討について周知。
- 2月 1日 住民アンケート調査実施  
無作為抽出3,000人を対象。有効回収数1,445票。  
78%の方が「実現したほうが良い」あるいは「要件が整えば実  
現したほうが良い」との意向があることを確認。

- 2月 5日 第2回三芳スマートICフル化等促進会議  
必要性及び整備効果の検討について説明。促進要望のため、署名活動を実施することを決定。
- 3月28日 第3回三芳スマートICフル化整備検討会（大宮国道事務所）  
出席者：国、NEXCO東日本、埼玉県、町

#### 平成26年度

- 4月23日 第3回三芳スマートICフル化等促進会議  
署名活動の状況報告、国への要望活動の実施について決定。
- 5月21日 国土交通大臣へ要望  
促進会議会長と町長、町議員が要望書、署名提出（26, 335名）
- 5月30日 スマートIC相談会（関東地方整備局）  
準備会での検討状況、住民合意形成状況、要望活動について報告。
- 7月 1日 広報みよし掲載  
広報紙によりアンケート結果、要望活動状況を周知
- 7月24日 第4回三芳スマートICフル化整備検討会（大宮国道事務所）  
出席者：国、NEXCO東日本、埼玉県、町
- 8月21日 全国高速道路建設協議会にて要望活動  
国会議員へ要望（柴山衆議院議員、神山衆議院議員、西田参議院議員）
- 9月 9日 第1回埼玉県警との道路協議
- 10月29日 第2回埼玉県警との道路協議
- 11月14日 国土交通副大臣へ要望  
三芳町近隣市町議会議員が署名提出（57名）
- 11月26日 埼玉県警東入間警察署との協議（アクセス道路の安全対策及び渋滞対策）
- 12月 5日 埼玉県川越県土整備事務所との協議（アクセス道路の安全対策及び渋滞対策）
- 12月19日 第3回埼玉県警との道路協議（スマートICフル化計画について了承）
- 1月 8日 第5回三芳スマートICフル化整備検討会（大宮国道事務所）  
出席者：国、NEXCO東日本、町、埼玉県（1/16協議）

- 1月21日 三芳スマートICフル化等の計画説明会  
地域住民に対し、具体的なフル化計画について説明
- 2月 2日 第4回三芳スマートICフル化等促進会議  
具体的なフル化計画について説明、意見交換
- 2月 2日 周辺自治体との協議（所沢市、富士見市、ふじみ野市）
- 3月18日 三芳スマートICフル化整備勉強会（大宮国道事務所）  
出席者：国、NEXCO東日本、埼玉県、町  
実施計画書について確認

**平成27年度**

- 4月15日 埼玉県川越県土整備事務所との協議（アクセス道路交差点改良について）