

第2回 三芳スマートIC地区協議会 資料

平成31年 1月

2. 供用時期の変更について

<変更理由>

主要アクセス道路等の安全対策の検討に時間を要したため供用予定時期は下記となる見込み。

具体的な供用時期については、工事の見通しが立った時点で改めて工程を精査し、報告する。

○供用予定時期 当初 平成31年(2019年)3月



変更 平成33年度(2021年度)以降