【三芳町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

（１）必要なネットワーク速度が確保できている学校数

小学校 1 校／小学校 5 校及び中学校 3 校

（２）総学校数に占める割合（％）

12.5％（1校/8校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・令和6年3月 セルフチェックにより不具合の原因を把握し改善策を検討した。
- ・令和7年5月 特に課題が見られた学校を含む2校（小中各1校）について、業者によるネットワークアセスメントを実施し、課題及び改善策を確認する。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年11月までに町内7校の小中学校において改善策を完了させる。

なお、令和8年度中に新校舎の建替えを予定している小学校1校については、必要なネットワーク速度を確保できた状態で供用開始となる。